

VOLUND

O IMPOSSÍVEL TEM DATA DE ENTREGA.

OPERAÇÃO ESPECIAL

MISSÃO

HITZ — PREDICTION MARKET

Aplicação em produção até a data-limite

DEADLINE

11 / JUN / 2026

CLIENTE

GULF

DATA DE EMISSÃO

15/05/2026

REFERÊNCIA

VOL-2026/HITZ-GLF-001

VALIDADE

7 dias

CONFIDENCIAL

01 A MISSÃO

A Gulf precisa colocar o Hitz — sua aplicação de prediction market — em produção até 11 de junho. O escopo restante é o que está sendo construído pela equipe interna, com módulos ainda em desenvolvimento. O risco é o calendário: a janela é curta, fixa e não negociável.

A Volund propõe entrar como uma operação especial — não como alocação de profissionais por hora, mas como um time multifuncional comprometido com a entrega. Toda a Volund pode ser acionada, conforme a expertise que cada momento da missão exigir, com um Project Manager Volund dedicado conduzindo a implementação dos módulos restantes do Hitz.

11/06**DEADLINE**

Data-limite inegociável

FLEX**EQUIPE**

Todo o time Volund disponível

1**PM**

Project Manager dedicado

FIXO**FEE**

Sem alocação por hora

POR QUE OPERAÇÃO ESPECIAL E NÃO ALOCAÇÃO POR HORA

- Missão impossível não tem job description fechado. O time precisa pivotar entre back, front, infra, produto, QA e integração conforme o desafio do dia — sem barreira contratual.
- Em projetos com deadline rígida, alocação de horas vira atrito: contagem de células de planilha em vez de execução. Fee fixo elimina essa fricção.
- Gulf ganha foco em entrega, não em time-tracking. Volund ganha liberdade para mobilizar quem é necessário, quando é necessário, até o objetivo.
- Risco da deadline fica claramente compartilhado: Gulf compromete o fee, Volund compromete a entrega até 11/06.

02 COMO A VOLUND OPERA NA MISSÃO

Operação especial é uma war room: alta cadência, alta autonomia, decisões rápidas, documentação leve. A Volund opera essa fase com três pilares.

PROJECT MANAGER DEDICADO

Um Project Manager Volund assume a condução tática da missão. Ponto único de contato com a Gulf, decisões rápidas, presença em todas as cerimônias críticas, accountability sobre o 11/06.

TIME FLEXÍVEL

Não alocamos um conjunto fixo de pessoas. Toda a Volund — engenheiros de back, front, infra, produto, design, QA, integração e IA agêntica — está disponível para ser mobilizada conforme cada momento da missão exigir.

CADÊNCIA WAR ROOM

Daily de 15 minutos. Weekly de status com a Gulf. Touchpoints sob demanda. Documentação mínima viável. Foco em destravar e entregar — não em rituais de consultoria.

COMPROMISSOS DA OPERAÇÃO ESPECIAL

- **Compromisso de entrega**
Hitz em produção até 11/06/2026, com escopo alinhado em conjunto entre Volund, owner Gulf e equipe interna durante a missão.
- **Compromisso de empenho**
Toda a Volund pode ser mobilizada — múltiplas expertises atuando em paralelo conforme a missão exigir, sem teto de horas.
- **Compromisso de cadência**
Daily curta diária, weekly de status com a Gulf, retrospectivas no meio e ao fim da missão.
- **Compromisso de transparência**
Backlog visível, decisões registradas, riscos sinalizados em tempo real. Nada é surpresa para a Gulf.

03 CRONOGRAMA E MARCOS

Da assinatura ao 11/06: aproximadamente 3 semanas de operação especial. Imersão e contextualização em uma Design Session Volund de 2 dias. O resto é mão na massa — sem fase de discovery longa, sem ortodoxia de consultoria.

TIMELINE DA MISSÃO — ~3 SEMANAS



(DS = Design Session de 2 dias)

MARCO 1 — DESIGN SESSION VOLUND

Dias 1-2

Imersão e contextualização estruturada em 2 dias com a metodologia Volund de Design Session. Mapeamento do backlog restante, decisões de arquitetura, priorização de módulos, riscos e dependências. Saída: backlog priorizado e plano de execução das 2 sprints seguintes.

MARCO 2 — SPRINT 1: MÃO NA MASSA

Semana 1 (resto) + Semana 2

Implementação direta dos módulos críticos para o caminho do go-live. Cadência diária, decisões em D+0. Primeira onda dos módulos prioritários disponível em ambiente de staging ao fim do sprint.

MARCO 3 — SPRINT 2: INTEGRAÇÃO

Semana 3 (início)

Módulos complementares e integrações ponta a ponta. Testes em staging com cenários reais de prediction market. Stress test, ajustes de performance e cobertura dos fluxos críticos.

MARCO 4 — HARDENING E GO-LIVE

Semana 3 (fim) — 11/06

Correções finais, hardening, testes de carga, monitoramento. Cutover para produção até 11/06. Acompanhamento pós-go-live nos dias subsequentes.

04 INVESTIMENTO

Operação especial é cobrada em fee fixo. Sem hora apontada, sem time-tracking, sem células de planilha. A Gulf compromete um valor único; a Volund compromete a entrega até 11/06 com a flexibilidade total da equipe.

MODELO COMERCIAL

OPERAÇÃO ESPECIAL — FEE FIXO

ENTREGA ATÉ 11 / JUN / 2026

FEE DE OPERAÇÃO ESPECIAL

R\$ 58.687,00

PAGAMENTO ÚNICO PELA MISSÃO COMPLETA

Inclui empenho integral do time Volund até 11/06/2026.

FORMA DE PAGAMENTO

1ª PARCELA — MOBILIZAÇÃO

R\$ 29.343,00

50% — na assinatura, ativa o war room

2ª PARCELA — ENTREGA

R\$ 29.344,00

50% — no go-live em produção até 11/06

CONDIÇÕES COMERCIAIS

- Fee fixo, sem alocação por hora. Sem time-tracking, sem apontamento de células de planilha.
- 1ª parcela faturada na assinatura, com pagamento em até 5 dias úteis. Ativa imediatamente o war room.
- 2ª parcela faturada no go-live em produção, com pagamento em até 5 dias úteis após cutover.
- Custos de infraestrutura cloud, APIs de terceiros, licenças e tokens de IA são de responsabilidade da Gulf — não estão inclusos no fee.
- Escopo é vivo e alinhado em conjunto durante a missão. O compromisso Volund é com a entrega da aplicação em produção até 11/06.

05 TERMOS E CONDIÇÕES

CONFIDENCIALIDADE

Todas as informações trocadas no âmbito desta operação são tratadas como confidenciais. NDA específico assinado antes do início da missão.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todo código, configuração e artefatos produzidos pela Volund especificamente para o Hitz são de propriedade exclusiva da Gulf, com cessão integral mediante quitação do fee.

ESCOPO E COMPROMISSO

O compromisso da Volund é entregar o Hitz em produção até 11/06/2026, com escopo vivo definido em conjunto com a Gulf durante a missão. Mudanças que extrapolem materialmente o caminho do go-live podem ser tratadas em adendo.

RESPONSABILIDADES DA GULF

Disponibilizar acesso a repositórios, ambientes e bases de conhecimento; manter owner técnico Gulf disponível em horário comercial; arcar com custos de infraestrutura, APIs, licenças e tokens de IA.

CUSTOS NÃO INCLUSOS

Infraestrutura cloud, modelos de IA, APIs especializadas, licenças de software e serviços de terceiros são de responsabilidade da Gulf — faturados diretamente pelos respectivos provedores.

LGPD E SEGURANÇA

Volund segue políticas internas certificadas de segurança da informação. Dados sensíveis da Gulf não são utilizados para treino de modelos ou compartilhados com terceiros sem autorização.

RESCISÃO

Rescisão imediata por justa causa em casos previstos em contrato. Rescisão não-motivada após assinatura: a 1ª parcela não é restituível, dado o caráter de mobilização imediata.

FORO E LEI APLICÁVEL

Foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Lei aplicável: brasileira.

ACEITE DA OPERAÇÃO ESPECIAL

As partes abaixo identificadas concordam com o modelo de operação especial, fee fixo de R\$ 58.687,00, deadline de 11/06/2026 e demais termos desta proposta de referência VOL-2026/HITZ-GLF-001, datada de 15/05/2026.

PELA VOLUND

Volund — Assessoria Agêntica AI Native
by Extreme Group

PELA GULF

GULF CAPITAL PARTNERS
CNPJ: _____.____.____/____-____

VOLUND

O impossível tem data de entrega.

Referência: VOL-2026/HITZ-GLF-001 | Documento Confidencial — Volund by Extreme Group